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Tillegg A (informativt) 
Kontroll av byggetid og bruk av ekvivalenttidsregnskap 

A.0 Innledning 

Ved underjordsarbeider er kvaliteten på det ferdige produktet best tjent med at løsninger for 
sikringsarbeider og tetningsarbeider bestemmes når de virkelige bergforholdene kan observeres. 

Den teknisk og økonomisk beste måten å oppnå dette på er basert på et fleksibelt kontraktsystem, med 
– regulerbare mengder basert på alternative sikringstiltak; 
– regulering av tid for fullførelse basert på fremdriftsbestemmende mengder. 
Et slikt kontraktssystem oppnås ved at 
– mengdene i forespørselen er realistiske mengder; 
– det før utsendelse av forespørselsgrunnlag foretas en vurdering av total byggetid, slik at byggetiden 

ikke blir urealistisk knapp i forhold til oppgitte mengder; 
– det under utførelse foretas regulering av byggetid basert på utførte mengder. 
I tabell A.1 er det gitt orienterende kapasiteter for aktuelle bergarbeider. Disse er lavere enn 
metodekapasitetene for slike arbeider for å kunne ta hensyn til de mest vanlige ikke-spesifiserte 
arbeidsoperasjonene. 

Kapasitetene angitt i tabell A.2 brukes til regulering av byggetiden og er derfor effektive 
produksjonskapasiteter. De er basert på drift på én stuff. Ved å justere kapasitetene i tabell A.2, kan de 
også benyttes i forespørselsfasen til kontroll av byggetid sammen med kapasitetene angitt i tabell A.1. 

Det er ofte mer komplisert å fastsette kapasiteter ved flerstuffsdrift og ved større bergrom. Selv om en 
normalt vil kunne regulere hovedtidsplanen tunnel for tunnel (eller stuff for stuff), bør det tas hensyn til 
slike forhold etter en vurdering i hvert enkelt tilfelle. 

A.1 Kontroll av byggetid i forespørselsfasen 

Tabell A.1 – Orienterende kapasiteter ved kontroll av byggetid 

Type arbeid a Kapasitet 

Driving tunnel;  - tverrsnitt, < 20 m2 
    - tverrsnitt, 20 - 40 m2 
    - tverrsnitt, 40 - 60 m2 
    - tverrsnitt, 60 - 110 m2 
    - tverrsnitt, > 110 m2 

12 m3/time 
22 m3/time 
35 m3/time 
45 m3/time 
50 m3/time 

Systematisk forinjeksjon 400 kg/time, inkl. boring 

Tette- og sikringsarbeider Tabell A.2 tillagt 10 % i tid 

Vann- og frostsikring 20 m2/time 

Sluttarbeider (ledninger, tekniske arbeider, overbygning osv.) Vurderes 

Opp- og nedrigging Legges til tid for dette 
 

Til hjelp for beregning av den totale byggetiden, kan det regnes med orienterende kapasiteter gitt i tabell 
A.1 ovenfor, dersom ikke mer nøyaktige vurderinger foretas. Eventuelle arbeidstidsbegrensninger må tas 
med i vurderingene og det må tillegges tid for generell opp- og nedrigging. 

Ved forsiktig sprengning (reduserte salvelengder eller delt tverrsnitt) eller utvidelser av profilet (nisjer mv.) 
halveres kapasitetene i tabellen. 
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A.2 Regulering av byggetid ved bruk av ekvivalentidsregnskap 

A.2.1 Generelt 

Bruk av ekvivalenttidsregnskap for regulering av tidsfrister innebærer et avvik i forhold til de generelle 
reglene i kontraktsbestemmelsene, og må derfor tas inn i kontrakten som en spesiell 
kontraktsbestemmelse. 

A.2.2 Regulering 

Dersom utførte mengder avviker fra mengder i kontrakten for angitte arbeider ved og bak stuff, reguleres 
kontraktens tidsfrist(er) når avviket er større enn ± 2 uker. Andre arbeider enn de angitte fører normalt 
ikke til regulering av tid. 

Ekvivalenttid for kontraktsmengder for sikring ved og bak stuff beregnes basert på de angitte 
kapasitetene. Ekvivalenttid for utførte mengder beregnes på tilsvarende måte. 

Normalt benyttes kapasitetene gitt i tabell A.2 for beregning av ekvivalenttid. Kapasitetene for arbeider 
bak stuff forutsetter at omfanget av sikringen er klarlagt slik at driften kan utføres rasjonelt. 

Dersom de utførte mengdene omregnet i tid viser en økning på mer enn 2 uker i forhold til kontraktens 
mengder, forlenges definerte (berørte) tidsfrister med tiden ut over 2 uker. 

Dersom de utførte mengdene omregnet i tid viser en reduksjon på mer enn 2 uker i forhold til kontrakten, 
framskyves definerte (berørte) tidsfrister med halvparten av tiden ut over 2 uker. 

Den teoretiske beregningen av ny tidsfrist baseres på den eller de anvendte skiftordningene for 
stuffmannskapet på anlegget og beregnes separat for hver periode med forskjellige skiftordninger.  

Ved drift i flere tunneler reguleres hovedtidsplanen tunnel for tunnel. 
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Tabell A.2 – Kapasiteter for regulering av byggetid (avhengig av tunneltverrsnitt) 

16 - 25 m2  1) 25 - 40 m2 Over 40 m2  
Type arbeid Ved stuff Bak stuff Ved stuff Bak stuff Ved stuff Bak stuff 

Forbolter, 6 m - 8 m [stk/time] 2  3  4  

Boring av sondérhull [m/time] 40  40  50  

Boring av injeksjonshull [m/time] 50  50  60  

Ventetid ved injeksjona, kjerneboring, 
forsøk m.v. [time/time] 

1  1  1  

Bolter, endeforankrede [stk/time] 11 11 14 14 16 16 

Ettergysing av kombinasjonsbolt 
[stk/time] 

 20  20  20 

Bolter, fullt innstøpte [stk/time]  10  12  12 

Bergbånd [m bånd/time] 20 20 20 20 25 25 

Nett [m2/time] 8 8 8 8 10 10 

Våtsprøyting, inkludert rengjøring 
[m3/time] 

4 4 6 6 9 9 

Buer av sprøytebetong, inkludert 
bolting for dette [stk/time] 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

Betongutstøping, inkludert 
endesteng [m/time] 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 

Betongutstøping, inkludert 
endesteng ved redusert salvelengde 
(boret lengde under 2,5 m) [m/time] 

0,15  0,15  0,1  

Ekstra betong ved betongutstøping 
ut over 0,4 m gjennomsnittlig 
tykkelse [m3/time] 

6 6 8 8 10 10 

1) For tverrsnitt mindre enn 16 m2 må kapasitetene vurderes spesielt. 
 




