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Tillegg A (informativt)
Kontroll av byggetid og bruk av ekvivalenttidsregnskap

A.0 Innledning

Ved underjordsarbeider er kvaliteten pa det ferdige produktet best tjent med at Igsninger for
sikringsarbeider og tetningsarbeider bestemmes nar de virkelige bergforholdene kan observeres.

Den teknisk og gkonomisk beste maten a oppna dette pa er basert pa et fleksibelt kontraktsystem, med
— regulerbare mengder basert pa alternative sikringstiltak;

— regulering av tid for fullfgrelse basert pa fremdriftsbestemmende mengder.

Et slikt kontraktssystem oppnas ved at
— mengdene i forespgrselen er realistiske mengder;

— det fgr utsendelse av forespgrselsgrunnlag foretas en vurdering av total byggetid, slik at byggetiden
ikke blir urealistisk knapp i forhold til oppgitte mengder;

— det under utfgrelse foretas regulering av byggetid basert pa utfarte mengder.
| tabell A.1 er det gitt orienterende kapasiteter for aktuelle bergarbeider. Disse er lavere enn

metodekapasitetene for slike arbeider for & kunne ta hensyn til de mest vanlige ikke-spesifiserte
arbeidsoperasjonene.

Kapasitetene angitt i tabell A.2 brukes til regulering av byggetiden og er derfor effektive
produksjonskapasiteter. De er basert pa drift pa én stuff. Ved & justere kapasitetene i tabell A.2, kan de
ogsé benyttes i foresparselsfasen til kontroll av byggetid sammen med kapasitetene angitt i tabell A.1.

Det er ofte mer komplisert & fastsette kapasiteter ved flerstuffsdrift og ved starre bergrom. Selv om en
normalt vil kunne regulere hovedtidsplanen tunnel for tunnel (eller stuff for stuff), ber det tas hensyn til
slike forhold etter en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

A.1  Kontroll av byggetid i forespoarselsfasen

Tabell A.1 — Orienterende kapasiteter ved kontroll av byggetid

Type arbeid Kapasitet

Driving tunnel; - tverrsnitt, < 20 m? 12 m’/time

- tverrsnitt, 20 - 40 m? 22 m%time

- tverrsnitt, 40 - 60 m? 35 m®/time

- tverrsnitt, 60 - 110 m? 45 m>ftime

- tverrsnitt, > 110 m? 50 m*/time
Systematisk forinjeksjon 400 kg/time, inkl. boring
Tette- og sikringsarbeider Tabell A.2 tillagt 10 % i tid
Vann- og frostsikring 20 m?time
Sluttarbeider (ledninger, tekniske arbeider, overbygning osv.) Vurderes
Opp- 0og nedrigging Legges til tid for dette

Til hjelp for beregning av den totale byggetiden, kan det regnes med orienterende kapasiteter gitt i tabell
A.1 ovenfor, dersom ikke mer ngyaktige vurderinger foretas. Eventuelle arbeidstidsbegrensninger ma tas
med i vurderingene og det ma tillegges tid for generell opp- og nedrigging.

Ved forsiktig sprengning (reduserte salvelengder eller delt tverrsnitt) eller utvidelser av profilet (nisjer mv.)
halveres kapasitetene i tabellen.
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A.2 Regulering av byggetid ved bruk av ekvivalentidsregnskap

A.2.1 Generelt

Bruk av ekvivalenttidsregnskap for regulering av tidsfrister innebaerer et avvik i forhold til de generelle
reglene i kontraktsbestemmelsene, og ma derfor tas inn i kontrakten som en spesiell
kontraktsbestemmelse.

A.2.2 Regulering

Dersom utfgrte mengder avviker fra mengder i kontrakten for angitte arbeider ved og bak stuff, reguleres
kontraktens tidsfrist(er) nar avviket er stgrre enn £ 2 uker. Andre arbeider enn de angitte ferer normalt
ikke til regulering av tid.

Ekvivalenttid for kontraktsmengder for sikring ved og bak stuff beregnes basert pa de angitte
kapasitetene. Ekvivalenttid for utfarte mengder beregnes pa tilsvarende méate.

Normalt benyttes kapasitetene gitt i tabell A.2 for beregning av ekvivalenttid. Kapasitetene for arbeider
bak stuff forutsetter at omfanget av sikringen er klarlagt slik at driften kan utfares rasjonelt.

Dersom de utfgrte mengdene omregnet i tid viser en gkning pa mer enn 2 uker i forhold til kontraktens
mengder, forlenges definerte (bergrte) tidsfrister med tiden ut over 2 uker.

Dersom de utfgrte mengdene omregnet i tid viser en reduksjon pa mer enn 2 uker i forhold til kontrakten,
framskyves definerte (bergrte) tidsfrister med halvparten av tiden ut over 2 uker.

Den teoretiske beregningen av ny tidsfrist baseres pa den eller de anvendte skiftordningene for
stuffmannskapet pa anlegget og beregnes separat for hver periode med forskjellige skiftordninger.

Ved drift i flere tunneler reguleres hovedtidsplanen tunnel for tunnel.
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Tabell A.2 — Kapasiteter for regulering av byggetid (avhengig av tunneltverrsnitt)

Type arbeid

16-25m> "

25 - 40 m?

Over 40 m®

Ved stuff

Bak stuff

Forbolter, 6 m - 8 m [stk/time]

2

Boring av sondérhull [m/time]

40

Boring av injeksjonshull [m/time]

50

Ventetid ved injeksjon®, kjerneboring,
forsgk m.v. [time/time]

1

Bolter, endeforankrede [stk/time]

Ettergysing av kombinasjonsbolt
[stk/time]

Bolter, fullt innstgpte [stk/time]

Ved stuff

Bak stuff

Ved stuff

Bak stuff

Bergband [m band/time] 20 20 20 20 25 25
Nett [m*/time] 8 10 10
Vatsproyting, inkludert rengjaring 4 4 6 6 9 9
[m3/time]
Buer av sprgytebetong, inkludert 0,3 0.3 0.3 0.3 0,2 0,2
bolting for dette [stk/time]
Betongutstgping, inkludert 0,2 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15
endesteng [m/time]
Betongutstaping, inkludert 0,15
endesteng ved redusert salvelengde
(boret lengde under 2,5 m) [m/time]

6

Ekstra betong ved betongutstaping
ut over 0,4 m gjennomsnittlig
tykkelse [m>/time]

Y For tverrsnitt mindre enn 16 m? ma kapasitetene vurderes spesielt.
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